¢
~ < €DF

EPR2

Gravelines
Information sur les marchés

6°me GT Développement Economique du
Plan d’Action Territorial EPR2 Gravelines

22 novembre 2024




Actions entreprises depuis le dernier GT

» Organisation de rencontres entre les soumissionnaires du marché de terrassement NG2003 et des
acteurs du territoire (CCI Littoral Hauts-de-France, CUD et GPMD).

» Mise en place dans le Fil d’actualités de CCIl Business Hauts-de-France (détails pages suivantes)
» D’un tableau de suivi des Fiches Marchés publiées en lien avec le Projet EPR2 Gravelines

AN

» D’un tableau de suivi des thématiques abordées a I'occasion des GT DEVECO du Projet EPR2
Gravelines

» Appel a Manifestation d’Intérét lancé le 15/11/24 auprés d’entreprises qualifiees EDF UTO pour la
fourniture de postes transformateurs 20kV/BT (NM7601- Chantiers de Gravelines et Bugey ).
Ouverture possible a I'ancrage local sur les activités de terrassement.

Fiche Marché publiée le 21/11/24 sur CCI Business Hauts-de-France.
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Date de

Code publication |Date limite de Date Abpel Date Ll T p
marché Libellé Avis de réponse Avis d'Off‘:Z Signature Commentaires BI.IEII‘IESS
r A z s e e ‘v' = =||:\u_:l:-
¢ Marché et/ou| de Marché Prévisionnelle e

Fiche Marché

) ) Sites de Gravelines (59) et de Bugey (01)
Fourniture de postes 20 kV / BT pour les chantiers
NM7601 = [BTp 21/11/2024 NA décembre 2024|  aodt2025 |Appel 3 Manifestation d'Intérét

de Gravelines et Buge
BEY d'entreprises qualifiées

Accord cadre pour les missions de Maitrise
GR7112 | LEuvrepourlaconstruction desinstallations 18/09/2024 | 08/10/2024 | décembre 2024 | janvier 2025
d'acces et de parking chantier pour le futur
chantier EPR2 de GRAVELINES

Accord cadre pour les missions de Maitrise Sites de Penly (76), de Gravelines (59) et
NM7120 | d'CGuvre des projets immobiliers EPR2 sur les 18/09/2024 09/10/2024 | décembre 2024| mars 2025 |de Bugey (01)

sites de GRAVELINES, de PENLY et de BUGEY

Marché Cadre d’études et d’assistance technique Sites de Gravelines (59) et de Bugey (01)
GR7101 B = 25/07/2024 02/09/2024 17/10/2024 mars 2025
des VRD de chantier EPR2

Réalisation du poste de transformation Sites de Gravelines (59) et de Bugey (01)
NM7506 - 23/07/2024 12/08/2024 | décembre 2024 aolt 2025
HTB1/20kV GRA et BUG

NG2003 | Travaux de terrassements et renforcement de sol| 21/02/2024 21/03/2024 28/06/2024 octobre 2025

Contrat cadre d'acquisition, location, Sites de Penly (76), de Gravelines (59) et
NM7203 | maintenance de structures modulaires de 12/12/2023 30/04/2024 15/05/2024 mai 2025 de Bugey (01)
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Hauts-de-France

Numéros

Dates

Thématiques de travail

Invités

Présentations réalisées

Relevés de décisions

Toile Prospective - Etape 3-3

Pilote du marché NG2003
Travaux de terrassements et

= Actualité des réunions d'information du Débat
Public du projet EPR2 Gravelines et des avis de

] 22{11/2024 e w
renforcement de sols pour le [marches a venir
site EPR2Z Gravelines
Toile Prospective - Etape 3-2 Aucun invitd = Méthodologie de contractualisation d"EDF -
Thématique Mesures et indicateurs Intégration territoriale dans le processus achats
. impact économigue d'EDF 5 )
5 20/09/2024 E : : yet 3 s R : Z 5 A venir
A partir des suggestions, identifcation = Actualite des reunions d'information du Debat
des actions prioritaires Public du projet EPR2 Gravelines et des avis de
marchés & venir
Toile Prospective - Etapes 3-1 > Maxime LOMME [D2lézué |- Présentation du MASE Hauts-de-France
Thématique Communication Régional MASE Hauts-d=- = Partzge d'expériencs concernant les exigences
g & partir des suggestions, identification |France) securite du Projet EDF EPRZ Penly : :
4 21/06/2024 : T i T 5 : y A venir
des actions prioritaires = Actualite des reunions d'information, du Debat
Public du projet EPRZ Gravelines et des avis de
marchés 2 venir
Toile Prospective - Etape 2 = Emilie RIQULT |CCI Rouen = Partage d'expérience du Projet EPR2 Penly et
Définiton des suggestions sur les & Métropole) présentation de CCl Business
3 15/04/2024 |thématiques d= |a toile prospective = Pascal JOULAIN [ CCI = Actualité des réunions d'information et des avis de A verir
Mormandis - Directeur national [marchés & venir
CCl Business)
Présentation de I"outil de travail "Toile |» Julistte PONSET (EDF - = Presentation de |z contrathegque du Projet EDF
prospective" - Trawail Etape 1 : Architecte industriel Projet EPRZ Gravelines et des avis de marchés & venir
2 1£/02/2024|ldentification das 4 thématiques EPR2 Grawvelines) A venir
prioritaires > Hervé LESCANNE (EDF-
Direction Immaodbilier Groupe)
Misz en place du GT - Proposition de  [Aucun invite = Présentation du Projet EDF EPR2 Gravelines, de
1 30/11/2023 meéthodologie de travail - I'snguéte socio-Economigue régionale realisée =t s

Identification des thématiques de
prézentztion les plus attenduss

du Plan d'Action Territorial mis en place
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w
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Actualités

» Débat Public :

» Ouverture du Débat Public EPR2 le 17/09/24 avec la tenue d’une réunion spécifique sur le
développement économique local le 22/10/24

~ Possibilite de rédiger des Cahiers d’acteur (Les cahiers d'acteurs | CNDP)

> 16/10/24 — Partage d’expérience RENNO — 3¢me Rencontre de I'Excellence Nucléaire en Normandie
» 07/11/24 - Salon Industrissime au Kursaal de DUNKERQUE

> 21/11/24 - Réunion CPME Nord
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Annexes




Abréviation |Signification Commentaire

AdR Analyse des Risques Analyse nécessaire a I'établissement de la stratégie achat d'un marché.

AO Appel d'Offre

BPU Bordereau de Prix Unitaire

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

CGA Conditions Générales d'Achat

CNEPE Centre National d'Equipement de Production d'Electricité Centre d'ingénierie d'EDF situé a Tours en charge notament de I'llot conventionnel

CNPE Centre Nucléaire de Production d'Electricité Le CNPE de Gravelines par exemple

CPA Conditions Particulieres d'Achat

DCE Dossier de Consultation d'Entreprise

DP EPR2 Direction de Projet EPR2 Direction de Projet EPR2 qui coordonne les différentes entités du groupe EDF pour la réalisation
des unités EPR2

Edvance Filiale du Groupe EDF, ingénierie en charge notamment de I'llot nucléaire

JOUE Journal Officiel de I'Union Européenne

MIT Mission d'Intégration Territoriale

NTE Notation Technico-Economique Méthode simple permettant de mieux valoriser les caractérisqtiues techniques d'une offre et
permettant de sélectionner I'offre au meilleur rapport qualité-prix. Démarche ayant remplacé
I'ancienne démarche de mieux disance.

PAT Plan d'Action Territorial

RSE Responsabilté Sociétale des Entreprises

S| Systeme d'Information

SOC Signature Of Contract (Date de Signature du Contrat)

Soumissionna |Entreprise (ou groupement) qui répond a un Appel d'Offre et

ire soumet son offre technico économique

Titulaire Entreprise (ou groupement) qui a signé un marché
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Contacts EDF
et NUCLEI Hauts-de-France

Mission d’Intégration Territoriale Gravelines d’EDF
- Stéphane VOISIN stephane.voisin@edf.fr

+ Edouard LAJEAT edouard.lajeat@edf.fr

«  Elyne VOLTA elyne.volta@edf.fr

NUCLEI Hauts-de- France
* Yannick FOUQUE y.fougue@littoralhautsdefrance.cci.fr

- Philippe STAHL philippe.stahl@edf.fr
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